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2010–2011-es tanév őszi félév

Tantárgyi követelményrendszer és programleírás


I. Követelményrendszer
1. Tantárgynév, kód, kredit, választhatóság: Projektfeladat, MSZ7B6MN, 1, K
2. Felelős szakcsoport: Szervezési és Vezetési Ismeretek Szakcsoport
3. Szak, szakirány, munkarend: műszaki menedzser, nappali tagozat
4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint, keresztfélében): mintatanterv szerinti 7. félév
5. A meghirdetés formája (csak vizsgára, teljes tantárgyfelvételre): teljes tantárgyfelvételre
6. Heti tanóraszám (nappali, ea+gy+lb): 0 + 2 + 0
7. A félévi konzultációs órák száma (levelező): -
8. Az előfeltételi tantárgy (tantárgyak) neve és kódja: -
9. Félév végi követelmény (aláírás, gyakorlati jegy, vizsga, szigorlat): gyakorlati jegy
10. A kötelező ismeretellenőrzések a szorgalmi időszakban (TVSZ 11. §): A félév során a hallgatók 3 fős csoportokban egy projekt tervet készítenek. Az projekt vázlatot az 5. oktatási héten kell beadni, mellyel 20 pont érhető el. A teljes projekt tervet írásban kell beadni és prezentációval bemutatni, melyekkel 50 pontot illetve 30 pontot érhetnek el.
11. A sikeres gyakorlati jegy feltételei (TVSZ 11. §): A projekt vázlat és terv határidőre történő beadása, a prezentáció megtartása és ezek legalább 51%-os szintű teljesítése.
12. A sikeres aláírás feltételei (TVSZ 11. §): -
13. A vizsgára bocsátás feltételei (TVSZ 11. §): -
14. Jegymegajánlás (TVSZ 14. §): -
15. Elővizsga (TVSZ 15. §): -
16. A vizsga részei (írásbeli, szóbeli stb.), menete, a vizsgajegy meghatározása: -

17. Kötelező és ajánlott irodalom:
Görög Mihály: Bevezetés a projektmenedzsmentbe, Aula Kiadó, 2001.
Kövesdi János: Műszaki vezető, Verlag Dashöfer Kiadó Kft. Bp., 2004.

II. Programleírás
1. hét
Regisztráció
2. hét
Projektek főbb típusai, jellemzői. A projekt folyamatainak áttekintése. 
3. hét
Műszaki fejlesztési probléma megismerése. Munkacsoportok alakítása, szakirodalom tanulmányozása. 
4. hét 
Fejlesztési cél meghatározás. Megoldási változatok kidolgozása 
5. hét
Megvalósítandó változat kiválasztása. 
6. hét
Megvalósítás ütemezése. 
7. hét
Költségvetés készítése
8. hét
A projekt monitoring tevékenység
9. hét
Szünet

10. hét
A projekt zárása, kiértékelése
11. hét
 Beruházási projekt megtérülés vizgálata
12. hét
Csoport feladatok bemutatása és megvitatása
13. hét
Csoport feladatok bemutatása és megvitatása
14. hét
Csoport feladatok bemutatása és megvitatása
15. hét
Kiértékelés, gyakorlati jegy megállapítás
Kecskemét, 2010. szeptember 01.
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hallgató
szakcsoportvezető
tantárgyelőadó
A megvalósult tanmenet a fönti leírástól a következőkben tért el:
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